

Presupuesto Constructora Tecnoedil S.A

Ing. Thiago Ferreira Pó
CREA SP 5068977667

Concepción, 08 de agosto de 2017.

Presupuesto Técnico Comercial

TEC 0001/2017 rev01

Ilustrísimo Ingeniero Rolando Rios Tomboly,

En conformidad con la solicitud, sigue la descripción técnica y condiciones comerciales para:

Elaboración y Acompañamiento del Cronograma desarrollado en plataforma MS Project 2010® o superior.

Contrato con la empresa Constructora Tecnoedil S.A para Ingeniería de Planeamiento de Obras. Actividades que serán desarrolladas:

- Planeamiento Master Plan de los emprendimientos;
- Interface con el cuerpo de proyecto y cuerpo ejecutivo de obra;
- Participación en reuniones de alineación entre los stakeholders;
- Elaboración de los Cronogramas utilizando el software MS Project 2010® o superior
- Premisas de planeamiento y gerenciamiento de obras basadas en la normativa técnica ISO 21.500/2012 (*Guidance on Project Management*);
- Elaboración de Curva S Gerencial;
- Acompañamiento del Cronograma realizando informes a los equipos en campo y relacionando oportunidades para planos de recuperación caso sea necesario;
- Cronogramas físicos y/o financieros;
- Montaje del Data Book de obra;

www.otiff.com

Ing. Civil Thiago Ferreira Pó

+595 981 508 516

thiago@otiff.com

RUC 8.219.752-0

Inversión:

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
001	Elaboración del Cronograma Físico/Financiero	hs	220,00	₡ 136.364	₡ 30.000.000
002	Acompañamiento mensual (*)	hs	16,0	₡ 343.750	₡ 5.500.000
	Subtotal 1o Mes				₡ 35.500.000
	IVA				₡ 3.550.000
	Subtotal 1º Mes con IVA				₡ 39.050.000
	descuento 5%				₡ 1.952.500
	Subtotal 1º mês con IVA				₡ 37.097.500
002	Acompañamiento mensual (*)	hs	16,0	₡ 343.750	₡ 5.500.000
	Subtotal 2º y demás meses de los proyectos				₡ 5.500.000
	IVA				₡ 550.000
	Subtotal 2º y demás meses de los proyectos con IVA				₡ 6.050.000
	descuento 10%				₡ 605.000
	Subtotal 2º y demás meses con IVA				₡ 5.445.000

- Considerase 16 hs por mes para actualización del cronograma.
- Pagos mensuales en la entrega de los trabajos. 1º mes = Gs 37.097.500 (treinta siete millones, noventa siete mil y quinientos guaraníes.)
- 2º mes hasta el termino del acompañamiento = Gs 5.445.000 (Cinco millones, cuatrocientos cuarenta cinco mil guaraníes mensual.)
- Contrato conforme duración de los proyectos.

Plazo de entrega del Cronograma: 30 días posterior a la aprobación del presupuesto

Ritmo del trabajo: diariamente con el equipo de la Constructora Tecnoedil hasta la culminación y *kick off* del Cronograma. (220 hs de trabajo).

Posterior a elaboración del Cronograma:

Visitas para acompañamiento y actualización del cronograma de 30 en 30 días.

www.otiff.com

Ing. Civil Thiago Ferreira Pó

+595 981 508 516


thiago@otiff.com

RUC 8.219.752-0

Cierto de vuestra atención,

Atento a cualquier consulta me pongo a total disposición

Saludos cordiales,



Ing. Civil Thiago Ferreira Pó

Presupuesto disponible en <http://www.otiff.com/tecnoedil>



www.otiff.com

Ing. Civil Thiago Ferreira Pó

+595 981 508 516

thiago@otiff.com

RUC 8.219.752-0