

Presupuesto Nortec S.A

Ing. Thiago Ferreira Pó
CREA SP 5068977667

Concepción, 03 de agosto de 2017.

Presupuesto Técnico Comercial

NOR 0002/2017 rev00

Ilustrísimo Ingeniero Juan Pablo Melgarejo Verlangieri,

En conformidad con la solicitud, sigue la descripción técnica y condiciones comerciales para:

Elaboración y Acompañamiento del Cronograma desarrollado en plataforma MS Project 2010® o superior.

Contrato con la empresa Nortec S.A para Ingeniería de Planeamiento de Obras. Actividades que serán desarrolladas:

- Planeamiento Master Plan de los emprendimientos;
- Interface con el cuerpo de proyecto y cuerpo ejecutivo de obra;
- Participación en reuniones de alineación entre los stakeholders;
- Elaboración de los Cronogramas utilizando el software MS Project 2010® o superior
- Premisas de planeamiento y gerenciamiento de obras basadas en la normativa técnica ISO 21.500/2012 (*Guidance on Project Management*);
- Elaboración de Curva S Gerencial;
- Acompañamiento del Cronograma realizando informes a los equipos en campo y relacionando oportunidades para planos de recuperación caso sea necesario;
- Cronogramas físicos y/o financieros;
- Montaje del Data Book de obra;

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
001	Elaboración del Cronograma Físico/Financiero	hs	180,00	₡ 136.364	₡ 24.545.455
002	Acompañamiento mensual (*)	hs	12,0	₡ 343.750	₡ 4.125.000
				Subtotal 1o Mes	₡ 28.670.455
				IVA	₡ 2.867.045
				SUBTOTAL TOTAL 1º MÊS	₡ 31.537.500

002	Acompañamiento mensual (*) 30 meses	hs	348,0	₡ 343.750	₡ 119.625.000
				Subtotal 2o Mes	₡ 119.625.000
				IVA	₡ 11.962.500
				SUBTOTAL TOTAL 2º hasta 30º MÊS	₡ 131.587.500

Total con IVA	₡ 163.125.000
----------------------	----------------------

- Considerase 12hs por mes para actualización del cronograma. Total de 30 meses de Acompañamiento del cronograma.
- Pagos mensuales en la entrega de los trabajos. 1º mes = Gs 31.537.500 (treinta y uno millones, quinientos treinta siete mil y quinientos guaraníes.)
- 2º al 30º mes = Gs 4.537.500 (Cuatro millones, quinientos treinta siete mil y quinientos guaraníes mensual.)
- Total del Contrato = Gs 163.125.000 (Ciento sesenta tres millones ciento veinte cinco mil guaraníes.)

Plazo de entrega del Cronograma: 20 días posterior a la aprobación del presupuesto

Ritmo del trabajo: diariamente con el equipo de la Nortec S.A hasta la culminación y *kick off* del Cronograma. (180 hs de trabajo).


Posterior a elaboración del Cronograma:

Visitas para acompañamiento y actualización del cronograma de 30 en 30 días.

Cierto de vuestra atención,

Atento a cualquier consulta me pongo a total disposición

Saludos cordiales,



Ing. Civil Thiago Ferreira Pó

Presupuesto disponible en <http://www.otiff.com/nortec>



www.otiff.com

Ing. Civil Thiago Ferreira Pó

+595 981 508 516

thiago@otiff.com

RUC 8.219.752-0