

Presupuesto Constructora Tecnoedil S.A

Ing. Thiago Ferreira Pó
CREA SP 5068977667

Concepción, 29 de julio de 2017.

Presupuesto Técnico Comercial

TEC 0001/2017 rev00

Ilustrísimo Ingeniero Rolando Rios Tomboly,

En conformidad con la solicitud, sigue la descripción técnica y condiciones comerciales para:

Elaboración y Acompañamiento del Cronograma desarrollado en plataforma MS Project 2010® o superior.

Modalidad 1

Contrato de exclusividad con la empresa Constructora Tecnoedil S.A para Ingeniería de Planeamiento de Obras. Actividades que serán desarrolladas:

- Planeamiento Master Plan de los emprendimientos;
- Interface con el cuerpo de proyecto y cuerpo ejecutivo de obra;
- Participación en reuniones de alineación entre los stakeholders;
- Elaboración de los Cronogramas, utilizando el software MS Project 2010® o superior
- Premisas de planeamiento y gerenciamiento de obras basadas en la normativa técnica ISO 21.500/2012 (*Guidance on Project Management*);
- Elaboración de Curva S Gerencial;
- Acompañamiento del Cronograma realizando informes a los equipos en campo y relacionando oportunidades para planos de recuperación caso sea necesario;
- Cronogramas físicos y/o financieros;
- Montaje del Data Book de obra;
- Jornada laboral en conformidad con las reglas de la Constructora.

Inversión mensual:.....30.000.000 + IVA

(Treinta millones de guaraníes + IVA)

Plazo contractual indeterminado.

Modalidad 2

Contrato con la empresa Constructora Tecnoedil S.A para Ingeniería de Planeamiento de Obras. Actividades que serán desarrolladas:

- Planeamiento Master Plan de los emprendimientos;
- Interface con el cuerpo de proyecto y cuerpo ejecutivo de obra;
- Participación en reuniones de alineación entre los stakeholders;
- Elaboración de los Cronogramas utilizando el software MS Project 2010® o superior
- Premisas de planeamiento y gerenciamiento de obras basadas en la normativa técnica ISO 21.500/2012 (*Guidance on Project Management*);
- Elaboración de Curva S Gerencial;
- Acompañamiento del Cronograma realizando informes a los equipos en campo y relacionando oportunidades para planos de recuperación caso sea necesario;
- Cronogramas físicos y/o financieros;
- Montaje del Data Book de obra;

Item	Descripcion	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
001	Elaboración del Cronograma Físico/Financiero	hs	220,00	₺ 136.364	₺ 30.000.000
002	Acompañamiento mensual (*)	hs	16,0	₺ 343.750	₺ 5.500.000
				Subtotal 1o Mes	₺ 35.500.000
				IVA	₺ 3.550.000
				Subtotal 1o Mes + IVA	₺ 39.050.000
002	Acompañamiento mensual (*)	hs	16,0	₺ 343.750	₺ 5.500.000
				Subtotal 2o e demás meses de los proyectos	₺ 5.500.000
				IVA	₺ 550.000
				Subtotal 2o e demás meses de los proyectos + IVA	₺ 6.050.000

Plazo de entrega del Cronograma: 30 días posterior a la aprobación del presupuesto

Ritmo del trabajo: diariamente con el equipo de la Constructora Tecnoedil hasta la culminación y *kick off* del Cronograma. (220 hs de trabajo).


Posterior a elaboración del Cronograma:

Visitas para acompañamiento y actualización del cronograma de 15 en 15 días.

Cierto de vuestra atención,

Atento a cualquier consulta me pongo a total disposición

Saludos cordiales,



Ing. Civil Thiago Ferreira Pó