

Presupuesto Nortec S.A

Ing. Thiago Ferreira Pó
CREA SP 5068977667

Ciudad del Este, 27 de marzo de 2018.

Presupuesto Técnico Comercial

NOR 0003/2018 rev03

Ilustrísimo Ingeniero Juan Pablo Melgarejo Verlangieri,

En conformidad con la solicitud, sigue la descripción técnica y condiciones comerciales para:

Seguimiento semanal del Cronograma desarrollado en plataforma MS Project 2010® o superior.

Contrato con la empresa Nortec S.A para Ingeniería de Planeamiento de Obras. Actividades que serán desarrolladas:

- Interface con el cuerpo de proyecto y cuerpo ejecutivo de obra;
- Participación en reuniones de alineación entre los stakeholders;
- Elaboración de los Cronogramas utilizando el software MS Project 2010® o superior
- Premisas de planeamiento y gerenciamiento de obras basadas en la normativa técnica ISO 21.500/2012 (*Guidance on Project Management*);
- Elaboración de Curva S Gerencial;
- Seguimiento del Cronograma realizando informes a los equipos en campo y relacionando oportunidades para planos de recuperación caso sea necesario;
- Cronogramas físicos y/o financieros.

Item	Descripcion	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
001	Cronogramas complementares y seguimiento semanal	hs	20,00	Gs 343.750	Gs 6.875.000
Siete millones quinientos sesenta y dos mil y quinientos guaraníes				Total	Gs 6.875.000
				IVA	Gs 687.500
				Total + IVA	Gs 7.562.500


Total con IVA	Gs	7.562.500
---------------	----	-----------

- Considerase 05 hs semanales para actualización del cronograma. Total de 20 horas mensuales. Visitas una vez por semana.
- Pagos mensuales: siete millones quinientos sesenta y dos mil y quinientos guaraníes.

Cierto de vuestra atención,

Atento a cualquier consulta me pongo a total disposición

Saludos cordiales,



Ing. Civil Thiago Ferreira Pó

Presupuesto disponible en <http://www.otiff.com/nortec>



www.otiff.com.py
Oficina Técnica Ingeniero Ferreira
+595 971 844 443
thiago@otiff.com
RUC 8.219.752-0

Paraná Country Club
Calle Augusto Roa Bastos casi
Av. José Asunción Flores
Ed Costa Azul
Hernandarias | Alto Paraná